

akce: Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice:
investor: obec Velké Heraltice
zhotovitel: Společnost ARKO-LB2000-POHL-HERALTICE

			TERMÍNY		
			frézování	výkop, pokládka, zásyp	asfalt
Stoka A	Š19-Š13	10.6.-22.6. ul. Sportovní - Úplná uzavírka	08.06.2021	10.6.-22.6.2021	11.4.-15.4.2022
Stoka BB	Š147-Š166	ul. Košetická 23.6.-14.7.2021 - Úplná uzavírka	08.06.2021	23.06.2021-14.7.2021	11.4.-15.4.2022
Stoka A	Š14-Š5	23.6.-14.7. ul. Lihovarská - Úplná uzavírka	08.06.2021	23.6.-14.7.2021	11.4.-15.4.2022
Výtlak	Š14-Š129	15.7.-29.7. (Výtlak) ul. Sportovní - SSZ	08.06.2021	15.7.-29.7.2021	11.4.-15.4.2022
Stoka B	Š129-Š122	30.7.-27.8. ul. Sportovní - SSZ	08.06.2021	30.7.-27.8.2021	11.4.-15.4.2022
Stoka AE, AE2	Š99(Š33)-Š115	19.7.-31.8.2021 ul. Školní - SSZ	08.06.2021	19.7.-31.8.2021	11.4.-15.4.2022